
PANEVEŽIO MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ 
2022-2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 Tikslas — pasiruošti sėkmingam priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo (toliau — PUTA) įgyvendinimui 

Uždaviniai: 
1. Įsivertinti situaciją dėl PUTA 
2. Sudaryti palankias sąlygas PUTA diegimui.
 3. Organizuoti PUTA proceso veiklų sklaidą įstaigoje.
 4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.


	Eil.Nr.
	Priemonės
	Terminas
	Ištekliai
	Atsakingi vykdytojai
	Laukiamas rezultatas

	1 uždavinys. Įsivertinti situaciją dėl PUTA


	1.1.
	Situacijos analizė – aptarimas. Mokytojų tarybos posėdis dėl PUTA įgyvendinimo, plano patvirtinimo
	Iki 2022 m rugsėjo 30 d
	Žmogiškieji ištekliai
	Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
	

	1.2.
	Ugdymo turinio analizė atsižvelgiant į priešmokyklinio ugdymo programos rekomendacijas.
	Iki 2022 m. gruodžio 31 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	Direktorius,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinė grupė, priešmokyklin io ugdymo mokytojai
	Metodinėje grupėje analizuojamas PUTA, numatomi ugdymo turinio planavimo ir vertinimo strateginiai žingsniai, numatomos preliminarios planavimo ir vertinimo formos. Visi mokytojai susipažins su PUTA.

	1.3.
	Priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų supažindinimas su PUTA įgyvendinimu. 
	Iki 2022 m. rugsėjo 30 d
	Žmogiškieji ištekliai
	Direktorius, priešmokyklin io ugdymo mokytojai
	Tėvų susirinkimų metu ir individualiu bendravimu su priešmokyklinio ugdymo mokytojais, tėvai susipažins su PUTA įgyvendinimu, supras ugdymo turinio ir vertinimo aspektus, svarbą

	2 uždavinys.  Sudaryti palankias sąlygas PUTA diegimui


	2.1.
	Pedagogų kompetencijų tobulinimas dalyvaujant išoriniuose mokymuose.
	Iki 2023 m. gruodžio 31 d
	Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.
	Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinė grupė
	Atsižvelgiant į turimus įstaigos finansinius resursus bei organizuojamų mokymų pasiūlą, mokytojai ir vadovai dalyvauja kvalifikaciniuose renginiuose, mokymuose, konferencijose apie PUTA.

	2.2.
	Ugdymo aplinkų ir priemonių atnaujinimas.
	Iki 2023 m. rugpjūčio 31 d
	Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.
	Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkvedė, priešmokyklinio ugdymo mokytojai
	Atsižvelgiant į turimus įstaigos finansinius resursus, atnaujintos lauko ir vidaus ugdymo aplinkos PUTA įgyvendinimui. Edukacinių erdvių kūrimo  grupė numatys kiemo erdvių pritaikymo galimybes, mokytojai grupėse, STEAM laboratorijoje. PU vaikai ugdosi maksimaliai pritaikytose edukacinėse aplinkose.

	2.3.
	PUT planavimas elektroniniame dienyne “Mūsų darželis”.
	Iki 2023 gruodžio 31 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinė grupė
	Atnaujinta PU vaikų veiklų planavimo forma elektroniniame dienine „Mūsų darželis“, pedagogai planuoja atsižvelgiant PUTA rekomendacijas.

	2.4.
	Priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimo tvarkos aprašo atnaujinimas.
	Iki 2022 gruodžio 31 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinė grupė
	Atnaujinta priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimo forma ir tvarka, priešmokyklinio ugdymo pedagogai vertina atsižvelgiant į PUTA rekomendacijas.

	3 uždavinys. Organizuoti PUTA proceso veiklų sklaidą įstaigoje

	3.1.
	Projektinio metodo taikymas, organizuojant ugdymo veiklas ir atvirų STEAM ugdymo veiklų pristatymas įstaigoje
	Iki 2023 birželio mėn.
	Žmogiškieji ištekliai
	Direktorius, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai
	Mokytojai dalinasi gerąją patirtimi, tobulėja stebėdami STEAM veiklas, analizuoja organizuojamo ugdymo stipriąsias ir silpnąsias puses

	3.2.
	Mokymų ir atvirų veiklų stebėjimo aptarimas
	Iki 2023 m. gruodžio 31 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai
	Mokytojų metodiniuose pasitarimuose apibendrinamos stebėtos veiklos, mokytojai mokosi iš gerų pavyzdžių

	4 uždavinys. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną


	4.1.
	PUT planavimo priežiūra, vertinimas
	Iki 2023 m. birželio 30 d.
	Žmogiškieji ištekliai
	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
	Elektroniniame „Mūsų darželis“ dienyne vadovai atlieka planavimo analizę ir mokytojų pasitarimų metu aptariama, esant poreikiui tobulinamas ugdymo turinio planavimas.

	4.2.
	Priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo priežiūra
	Iki 2023 m. birželio 10 d
	Žmogiškieji ištekliai
	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
	Stebimas mokytojų atliekamas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas bei fiksavimas, apibendrintos vertinimo informacijos perdavimas tėvams, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas.

	4.3.
	PUT A pasirengimo ir vykdymo rezultatų aptarimas, apibendrinimas
	Iki 2023 m. gegužės 30 d.
	
	Direktorius, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
	Posėdžio metu apibendrinamos mokytojų turimos ir trūkstamos kompetencijos PUTA įgyvendinimui, esant poreikiui sudaromas tolimesnis veiksmų planas mokytojų kompetencijų tobulinimui.
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